

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 14»

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.02.2022 №10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», приказа Департамента образования и молодежной политики администрации г. Нефтеюганска «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях города Нефтеюганска на 2022 год», в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях города Нефтеюганска на 2022 год согласно приложению.
2. Утвердить рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в составе:
 - 2.1. Абубакиров Алмаз Азаматович, заместитель директора,
 - 2.2. Ахтямова Ханна Муратовна, заместитель директора,
 - 2.3. Донская Ольга Демьяновна, заместитель директора,
 - 2.4. Хамитудина Марина Владимировна, заместитель директора,
 - 2.5. Соболева Ольга Васильевна, заместитель директора,
 - 2.6. Васина Светлана Владимировна, руководитель МО учителей предметов гуманитарного цикла,
 - 2.7. Варфоломева Ольга Антоновна, руководитель МО учителей, учителей начальных классов,
 - 2.8. Кабирова Елена Владимировна, руководитель МО учителей естественно-математического цикла,
 - 2.9. Смолякова Нина Ивановна, руководитель МО учителей учителей английского языка
 - 2.10. Щеблова Светлана Владимировна, руководитель МО учителей дополнительного образования, физической культуры и технологии.
3. Членам рабочей группы, педагогическим работникам будущих 1-х, 5-х классов обеспечить организацию и исполнение плана в части касающейся.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.Г. Фахрутдинова

Исполнитель:

Ахтямова Х.М., заместитель директора,
320071

Приложение
к приказу от 24.03.2022 № 238

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 14»
на 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее – ФГОС НОО и ООО)				
1.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март 2022	Ахтямова ХМ	Создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ООО
2.	Формирование базы данных педагогических работников, специалистов, ответственных за введение обновленных ФГОС НОО и ООО	март 2022	Ахтямова ХМ	Сформирована база данных педагогических работников и специалистов, ответственных за введение обновленных ФГОС НОО и ООО. Издан приказ о назначении ответственных лиц в ОО
3.	Участие в ежемесячных муниципальных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, участие в региональных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март – май 2022	Ахтямова ХМ Соболева ОВ Хамитулина МВ	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации
4.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	март – май 2022	Ахтямова ХМ	Проведена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО
6.	Сформировать заказ учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	март 2022	Нуртазинова НА, педагог-библиотекарь	Сформирован заказ учебников, вошедших в федеральный перечень учебников

7	Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов	Март-август 2022	Абубакиров А.А. Ахтямова ХМ Донская ОД Соболева ОВ Хамитулина МВ Рабочая группа	Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель-май 2022	Абубакиров А.А. Соболева ОВ Хамитулина МВ	Разработаны учебные планы НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планы внеурочной деятельности НОО и ООО на основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
9.	Участие в мониторинге использования образовательной организацией примерных рабочих программ	март – август 2022	ДОиМП г.Нефтеюганска ОО	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
10.	Формирование плана- графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март 2022	Абубакиров А.А. Ахтямова ХМ Донская ОД Соболева ОВ Хамитулина МВ Рабочая группа	Обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне образовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март 2022	Фахрутдинова АГ Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Донская ОД Абубакиров АА Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО

12.	Организована образовательная деятельность с учётом инструктивно-методических писем об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры	март – май 2022	Фахрутдинова АГ Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Донская ОД Абубакиров АА	Разработаны приказы с учётом инструктивно-методических писем об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры
III.Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
13.	Организация работы методических объединений учителей-предметников	март – декабрь 2022	Ахтямова ХМ Соболева ОВ Хамитулина МВ Руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. В методических объединениях организовано обсуждение актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Организация участия педагогических работников в региональных и муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и других образовательных событий	март – апрель 2022	Ахтямова ХМ	Организована возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя по проблемным профессиональным вопросам
15.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022- март2023	Ахтямова ХМ	Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального	март – декабрь 2022	Абубакиров АА	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов

	общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО			
17.	Изучение методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС, нормативно-правовых документов	март – июнь 2022 и далее по мере необходимости	Фахрутдинова АГ Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Донская ОД Абубакиров АА	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь – декабрь 2022	Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	август 2022	Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Донская ОД Абубакиров АА	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану мероприятий «дорожной карты»	Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Донская ОД Абубакиров АА	Достигнуто повышение качества образования в ОО
21.	Организация использования учителями-	постоянно	Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ Руководители МО	Учащиеся образовательных организаций

	предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
22.	Обеспечение повышения квалификации заместителей директора, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март–апрель 2022	Ахтямова ХМ	Обеспечено повышение квалификации
23.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1.«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2.«Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.)	март – ноябрь 2022	Ахтямова ХМ	Обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО; обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО; обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся
V.Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				

24.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март 2022	АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт развития образования» ДОиМП г.Нефтеюганска ОО	Определен перечень мероприятий и нормативно-правовых документов, требующих разработки и корректировки в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ООО
25.	Участие в мониторинге реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт развития образования» ДОиМП г.Нефтеюганска ОО	Проведен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне ОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
26.	Информирование на сайте о МБОУ «СОШ № 14» о подготовке к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО и успешных практиках	постоянно в течение 2022	Соболева ОВ Хамитулина МВ Ахтямова ХМ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
27.	Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х и 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года	Май 2022	Соболева ОВ	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО

